PLÁN AKTIVÍT S ČASOVÝM ROZVRHOM
Projekt bude realizovaný v priebehu 5 mesiacov v rozmedzí máj – september 2011. Projekt je zložený z troch po na seba nadväzujúcich fáz, a to konkrétne prípravná, realizačná a hodnotiaca a kontrolná fáza. Prípravná fáza zahŕňa aktivity, ktoré sa vykonajú v priebehu prvých dvoch mesiacov projektu (máj, jún). Aktivity majú plánovací charakter a neovplyvnia plynulosť prevádzky jedálne. V mesiaci júl sa začne so stavebnými prácami, ktorých ukončenie odhadujeme ku koncu mesiaca august z dôvodu začiatku školského roka. V mesiaci september sa plánuje obnovenie prevádzky kuchyne bez obmedzení a úhrada faktúr dodávateľom.
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1 Pripravaa faza
Priptava projekiove doumentacie v
UrCente manaéra a Koordindtora projekiu v
Tvorba predbezncho rozpoftu VT
TZhodnotenie technologického vybavenia kuchyne VT
Vjber zariadenia, KLore nevyhovuje norTA & ¢ poirebna Jeho T
todernizicia
Prieskurn trhs dodavateloy pre technologicke vybaverte uchyne | VI - V1T
Prieskurn trhs dodavatelov pre novy soRver a porliacove VT-VIT
havenie
V§ber fitmy zabezpeEujice] slavebné prace VIV
Vyber fimy zabezpecujice] demonaZ a monlZ zaradena VIV
2. Realizatna faza
Vjber dodavateTa tia nove lechnologicke zaradenie VT
Nakup noveho technologickeho zariadenia VT
Vjber dodavatela tia novy sofivéra podllatove vybavere VI VI
Nakup noveho sofvery a pofftasovehn vybavena VIIT
DernontaZ starého zaradenia VT
Realizicia stavebych tprav VT
Dovoz noveho zariadenia T
Ovoz vyradencho zaradeni VT
WMonZZ nového zeriadenia VIT
TZavedente nového sofvéru a pofiiatovehs vybaver VIIT
Uhrala fakuir VIT
3. Kontrolna a hodotinca faza
Revizie nové technologickeho zaraderia VIIT
Korirola fungovaria noveho sofvery a poriiatovehs vybavera VIIT
Konirola prevadzky hygienikom VIT
Korirola dokumentov a rozpociu X





