Logický rámec
	POPIS PROJEKTU
	METRIKA
	ZDROJ DÁT
	PREDPOKLADY A RIZIKÁ PROJEKTU

	Vízia/cieľ projektu

· kúpa stroja

· lepšie a kvalitnejšie služby

· rozšírenie služieb

· vyššia spokojnosť zákazníkov
	Ako sa rozpozná dosiahnutie vízie:

· uvedenie stroja do prevádzky
	Zdroje dát pre overenie dosiahnutia vízie:
· návratnosť investície v čo najkratšom čase vďaka novým službám

· kúpna zmluva
	

	Účel projektu

· kúpou nového stroja rozšírenie služieb a ich skvalitnenie
	Ako sa zistí splnenie účelu:

· viac zákaziek zo strany zákazníkov

· viac poskytovaných služieb prostredníctvom nového stroja
	Zdroje dát pre overenie dosiahnutia účelu:
· analýza využitia stroja

· efektívnosť stroja a jeho prínos pre podnik
	· dostatok finančných zdrojov pre kúpu a realizáciu projektu


	Výsledky/výstupy

· zvýšenie spokojnosti zákazníkov

· nové služby
	Čo znamená dosiahnutie cieľa:

· zvýšený počet nových zákazníkov

· analýza spokojnosti zákazníkov

· zvýšený zisk podniku
	Zdroje dát pre overenie dosiahnutých stanovených výsledkov:
· využiteľnosť stroja

· nulové prestoje
	· environmentálne riziko (počasie pri externých prácach)
· nebezpečenstvo platobnej neschopnosti zákazníkov



	Kľúčové úlohy/aktivity

Prípravná fáza: 

· výberové konanie pri kúpe stroja

Realizačná fáza:

· výstavba garáže na stroj

· školenie pracovníkov

· uvedenie stroja do prevádzky
	Zodpovednosť za aktivity:
· vedúci projektu

· stavbyvedúci

· finančný manažér

· pracovníci
	Zdroje dát pre overenie realizácie aktivít:
· výsledky konkurzu

· kolaudácia garáže

· výsledky školenia – úspešné ukončenie
	Predbežné podmienky:
· výhodné zákazky

· noví zákazníci

· kvalitní pracovníci
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